TANGARÁ DA SERRA

Estado e município pedem conclusão das obras do Centro de Eventos em até 120 dias

Conversações junto à empresa são para antecipar a entrega

SERGIO R. / Enfoque Business

A "novela" do Centro de Eventos de Tangará da Serra, cujos capítulos iniciaram há 10 anos, parece que entra em sua reta final. Ao menos, é o que informam representantes do município e a empresa responsável pelas obras do complexo.

No último dia 11 de fevereiro, durante entrevista coletiva promovida pelo município, o secretário Adjunto de Turismo do Estado, Jefferson Preza Moreno, informou que a obra tem prazo de conclusão até setembro, mas há conversações junto à empresa responsável – Geosolo Engenharia – para antecipar a entrega para o mês de maio ou junho.

Além do Estado e da Secretaria Municipal de Turismo, participaram das conversações o secretário municipal de Indústria, Comércio e Serviços, Silvio Sommavilla, e o deputado estadual Dr. João. "A data que a empresa tem para entregar a obra é até setembro, porém o secretário (Jefferson) está cobrando pra que eles nos entregue em 90 dias", confirmou o titular da pasta de Turismo do município, Wellington Rondon.

Obras iniciaram em 2016

> A data que a empresa tem para entregar a obra é até setembro

O Centro de Eventos de Tangará da Serra está sendo construído pelo Governo do Estado de Mato Grosso, através da SEDEC/SEADTUR, com recursos do Programa de Desenvolvimento Sustentável de Turismo (PRODESTUR), via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Com projeto concebido e aprovado em 2012 e obras iniciadas em 2016, o Centro de Eventos de Tangará da Serra teve suas obras paralisadas por diversas vezes, seja por ineficiência e atrasos nos repasses do governo à empresa responsável, seja por necessidade de ajustes no projeto e/ou realinhamento de custos.

ESTRUTURA - O Centro de Eventos representará uma nova fase para Tangará e região no turismo de negócios. Os grandes eventos voltados a qualquer setor (agropecuária, indústria, tecnologia, serviços, educação, meio ambiente, etc.) proporcionarão fluxos importantes de visitação aos pontos turísticos existentes no município.

Com uma área física projetada de 3,8 mil metros quadrados e capacidade para comportar até oito eventos simultâneos, o Centro de Eventos terá estrutura interna com ilhas de WC, cozinha, varanda de serviços, depósitos, dependência administrativa, área para carga e descarga e espaço para câmara fria. Haverá, também, uma área externa de 9 mil metros quadrados para eventos como o Carnaval e outros de grande porte. O estacionamento contará com cerca de 450 vagas.

A gestão do espaço e a captação de eventos deverá ser de responsabilidade um 'convention bureau', espécie de autarquia formada por representantes do trade turístico e do poder público municipal.

MATO GROSSO

Trecho da BR-364 é bloqueado para reforma após deslizamentos

G1 MT

O trecho da BR-364 em Jaciara, sentido Cuiabá, está bloqueado para reformas devido aos estragos causados por fortes chuvas registradas na região desde a última quinta-feira, 10.

As chuvas provocaram deslizamentos de terra às margens da pista.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta segunda-feira, 14, o trânsito no km 277 da BR, sentido sul, de Cuiabá para Jaciara, fluiu em pista dividida, com um desvio em cerca de três quilômetros.

Já a faixa sentido norte, de Jaciara para Cuiabá, está totalmente bloqueada desde a última quinta-feira.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informou que já iniciou os trabalhos para reestabelecer o fluxo nesse trecho da pista o quanto antes, mas ainda não há previsão para isso acontecer.

O serviço conta com o apoio da PRF e da concessionária que administra a rodovia, que auxiliam na sinalização do tráfego.

Foto: DNIT/Divulgação