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Obras do Centro de Eventos 
podem ser paralisadas

FALTA DE PAGAMENTO

O Centro de Eventos 
do Município de Tangará 
da Serra poderá ter sua 
construção paralisada nos 
próximos dias por falta de 
pagamento das medições 
pelo Governo do Estado 
de Mato Grosso.

A informação foi repas-
sada nesta segunda-feira, 
17, pelo secretário Mu-
nicipal de Turismo, José 
Bernadino Filho, ao expli-
car que a empresa respon-
sável pela obra – Geosolo 
Engenharia Planejamen-
to e Consultoria – tem 
mais de R$ 700 mil para 
receber, referente a últi-
ma medição. “Falei com 
o engenheiro da Geosolo, 

Empresa 
limitou até 
sexta-feira prazo 
para pagamento

Governo do 
Estado não 
tem pago mais 
de 700 milO obra está 60% concluída

que informou que o Esta-
do não pagou mais de 700 
mil reais de medição”, ex-
plicou.

Segundo Filho, a em-
presa vem tentando há 
quatro meses receber esse 
valor e que, diante disso, 
teve que reduzir o quatro 
de funcionários na obra, 
drasticamente. “De 40 
funcionários eles reduzi-
ram para oito”, afirma, ao 
destacar que a situação 
chegou ao limite, em que 
a empresa “não tem mais 
fôlego financeiro para to-
car a obra sem receber”.

Diante da situação, a em-
presa responsável limitou 
até sexta-feira, 21, prazo 

para pagamento. “Se não 
pagar, ele vai paralisar a 
obra”, lamenta o secretá-
rio. “A gente sente muito 
por isso, pelo Governo não 
cumprir a parte dele (…) e a 
sociedade acaba tendo pre-
juízo com isso”. 

O obra, segundo o secre-
tário, está 60% concluída, 
com toda a parte estrutural 
concluída. A obra deveria 
ser entregue no final deste 
ano, porém, o gestor tem 
certeza de que o prazo será 
estendido. “O Governo pe-
diu prorrogação desse pra-
zo para a empresa, porém 
ainda não temos a infor-
mação de até quando”.

O projeto do Centro de 
Eventos contempla audi-
tórios, salas de apoio, hall 
para exposições, banhei-
ros, cozinha, varanda de 
serviço, local de carga e 
descarga, jardim, estacio-
namento e várias outras 
áreas. A obra está orçada 
em R$ 6.758.329,57.
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