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Prefeito cobra retomada das 
obras do Centro de Eventos

PARALISADAS

Trinta e nove meses em 
construção e nenhuma pre-
visão para término. O Cen-
tro de Eventos de Tangará da 
Serra, que está sendo cons-
truído desde junho de 2016, 
está com suas obras parali-
sadas há quase um ano, por 
diferentes motivos.  A mes-
ma deveria ter sido entregue 
no final de 2018.

Buscando sua retomada, 
o prefeito em exercício de 
Tangará da Serra, Renato 
Ribeiro de Gouveia (PR) se 
reunirá nesta quarta-feira, 
18, com o Governador do 
Estado, Mauro Mendes. O 
encontro acontecerá em Cá-
ceres, oportunidade em que 
Gouveia, acompanhado de 

Pedido será entregue 
diretamente ao 
Governador 
do Estado

Obra paralisada desde novembro de 2018

outras autoridades munici-
pais, participará da solenida-
de de inauguração do Posto 
do Limão, do Grupo Especial 
de Segurança de Fronteira 
(Gefron). “Estou informando 
a ele e pedindo a imediata 
reativação da obra, paralisa-
da desde novembro 2018”, 
afirma, ao destacar que o ofí-
cio com informações sobre 
o Centro de Eventos e soli-
citação para sua retomada 
será entregue diretamente ao 
Governador do Estado.

As obras foram paralisadas 
por falta de pagamento das 
medições pelo Governo do 
Estado de Mato Grosso. Em 
matéria realizada 2018, o en-

tão secretário de Turismo, José 
Bernadino Filho, explicou 
que a empresa responsável 
pela obra – Geosolo Engenha-
ria Planejamento e Consul-
toria – tinha mais de R$ 700 
mil para receber, referente a 
última medição. Além disso, 
está em discussão a justifica-
tiva de um aditivo, em que a 
Procuradoria Geral do Esta-
do (PGE) pediu informações, 
justificadas pela Secretaria de 
Turismo. Depois disso, novas 
informações foram solicitadas 
e respondidas em agosto deste 
ano.

Segundo Gouveia, cerca 
de 60% da obra foi reali-
zada, com toda a parte es-
trutural concluída. O pro-
jeto do Centro de Eventos 
contempla auditórios, salas 
de apoio, hall para exposi-
ções, banheiros, cozinha, 
varanda de serviço, local 
de carga e descarga, jardim, 
estacionamento e várias 
outras áreas. O valor total 
ultrapassa R$ 6 milhões.
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