



Neste ano somente o serviço de terraplanagem foi realizado no local

RETROSPECTIVA

Parada, obras da Feira da Vila Alta serão retomadas em janeiro

>> **Fabiola Tormes**
Redação DS

Anunciado outras duas vezes neste ano (julho e setembro), o reinício das obras da Feira do Produtor da Vila Alta será em janeiro próximo. A obra está parada desde dezembro passado e neste ano somente o serviço de terraplanagem foi realizado no local.

De acordo com o secretário Municipal de Agricultura de Tangará da Serra, Ander Santos, em setembro passado, ao iniciar os trabalhos da segunda etapa, foi constatada uma falha

no projeto, necessitando deste forma de um aditamento. “Ocorreu uma glosa por parte do Estado no item e tivemos que aditar. Foi então feito um aditivo porque não poderia ser construído a parte de piso sem a drenagem interna (...) esse aditivo já foi assinado, o município dispôs esse recurso de R\$ 28 mil e ela será reiniciada em janeiro agora”.

A empresa Giusti e Andrade Ltda-ME (vencedora da licitação) fará o trabalho de drenagem de águas pluviais no local, assim como executará o projeto hidrossanitário, que compreende os sistemas de

distribuição de água e recolhimento dos esgotos, e ainda a construção de calçadas em concreto com a acessibilidade devida. O prazo para conclusão dessa etapa é de 120 dias. O investimento para a segunda etapa é de R\$ 247.093,16, mais os R\$ 28 mil deste aditamento.

Porém, segundo Santos, mesmo com o término desta etapa, o local não estará apto a abrigar os feirantes. “A feira foi aditivada, mas isso não garante a funcionalidade do espaço (...) está sem energia e sem água”, frisa. Para que essa funcionalidade ocorra são necessários

mais recursos. “O governo do Estado sinalizou mais R\$ 300 mil, mas até agora não fez o empenho. Mesmo assim, esse valor não será suficiente”, complementou, ao destacar que para o término da obra seriam necessários cerca de R\$ 600 mil. Com esse valor, de acordo com o Município, seria realizado todo o projeto elétrico e hidráulico, como também o do Corpo de Bombeiros [para-raios e prevenção de pânico e incêndio], além da construção de uma sala administrativa e banheiros.

A obra de construção da Feira do Produtor

da Vila Alta, iniciada em 2014, é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso. Desde então já foram gastos R\$ 831.440,63 no local, além do terreno e terraplanagem (essas doadas pelo município). Vale ressaltar que as obras iniciaram em 2014, porém as articulações para a construção do espaço foram iniciadas há mais de seis anos e em meados de 2010, com a juntada de documentos do projeto solicitados pela então Sinfra, foi possível a formalização de convênio que tornou viável a liberação de recursos.

A realização da pri-

meira etapa da obra – uma estrutura pre-moldada com cobertura metálica de 4.050 metros quadrados – se tornou possível com a parceria firmada entre o deputado Wagner Ramos (PR) e o próprio Estado. O resultado foi a soma de uma emenda de R\$ 500 mil, de autoria do parlamentar, e a contrapartida de R\$ 400 mil do governo.

O recurso para a segunda etapa é fruto de economia do valor destinado para a cobertura do local e contrapartida do município. Já o recurso para a terceira e última etapa ainda não estão garantidas.

Nessas férias seja Inviolável aonde você estiver!

TANGARÁ DA SERRA - MT
65 3311.3311
inviolavel.com

INVIO LÁVEL
MONITORAMENTO ELETRÔNICO